«Утверждаю»

Начальник управления городского хозяйства

администрации города-курорта Кисловодска

_____ А.А. Дзюбленко

«11» «_____» 2017 год

График остановок районных котельных ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск» для выполнения капитального и текущего ремонта оборудования на 2018г. в связи с подготовкой объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2018-2019гг.

№ п/п	Наименование котельной	Дата остановки котельной	Дата пуска котельной
1.	Котельная по ул. Набережная, 1	13.08.18г.	23.08.18г.
2.	Котельная по ул. Минеральная, 25	27.08.18г.	06.09.18г.
3.	Котельная по ул. Зеленогорская, 5	16.07.18г.	26.07.18г.
4.	Котельная по ул. Островского, 35	18.06.18г.	28.06.18г.
5.	Котельная по ул. Фоменко, 110	25.06.18г.	05.07.18г.
6.	Котельная по ул. Катыхина, 155	09.07.18г.	19.07.18г.
7.	Котельная по ул. Аджарская, 19	09.07.18г.	19.07.18г.

Генеральный директор

ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск» Д.С. Просянкин

исп. Л.В. Савченко
тел. 5-16-59