

«Утверждаю»
Заместитель Главы администрации
города-курорта Кисловодска –
начальник управления городского
хозяйства администрации
города-курорта Кисловодска



В.Ю. Соболев
2021 г.

График
остановок районных котельных ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
для выполнения капитального и текущего ремонтов оборудования
на 2021 г. в связи с подготовкой объектов теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

№ п/п	Наименование котельной	Дата остановки котельной	Дата пуска котельной
1	Котельная по ул. Набережная,1	09.08.2021 г.	19.08.2021 г.
2	Котельная по ул. Минеральная,25	06.09.2021 г.	16.09.2021 г.
3	Котельная по ул. Зеленогорская,5	19.07.2021 г.	29.07.2021 г.
4	Котельная по ул. Островского,35	15.06.2021 г.	25.06.2021 г.
5	Котельная по ул. Фоменко,110	21.06.2021 г.	01.07.2021 г.
6	Котельная по ул. Катыхина,155	12.07.2021 г.	22.07.2021 г.
7	Котельная по ул. Аджарская,19	05.07.2021 г.	15.07.2021 г.

Генеральный директор
ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск»



В.А. Ребиков