

«Утверждаю»
Заместитель Главы администрации
города-курорта Кисловодска –
начальник управления городского
хозяйства администрации
города-курорта Кисловодска



В.Ю. Соболев

1 марта 2019 г.

График
остановок районных котельных ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
для выполнения капитального и текущего ремонтов оборудования
на 2019 г. в связи с подготовкой объектов теплоснабжения
к отопительному периоду 2019-2020 гг.

№ п/п	Наименование котельной	Дата остановки котельной	Дата пуска котельной
1	Котельная по ул. Набережная,1	12.08.2019 г.	22.08.2019 г.
2	Котельная по ул. Минеральная,25	26.08.2019 г.	05.09.2019 г.
3	Котельная по ул. Зеленогорская,5	15.07.2019 г.	25.07.2019 г.
4	Котельная по ул. Островского,35	17.06.2019 г.	27.06.2019 г.
5	Котельная по ул. Фоменко,110	24.06.2019 г.	04.07.2019 г.
6	Котельная по ул. Катыхина,155	08.07.2019 г.	18.07.2019 г.
7	Котельная по ул. Аджарская,19	08.07.2019 г.	18.07.2019 г.

Генеральный директор
ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск»



И.А. Алейников