

«Утверждаю»
И. о. начальника
управления городского
хозяйства администрации
города-курорта Кисловодска

А. А. Ельцов

« 19 »

2022 г.



**График
остановок районных котельных ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
для выполнения капитального и текущего ремонта оборудования
на 2022 г. в связи с подготовкой объектов теплоснабжения
к отопительному периоду 2022-2023 гг.**

№ п/п	Наименование котельной	Дата остановки котельной	Дата пуска котельной
1	Котельная по ул. Набережная,1	08.08.2022 г.	18.08.2022 г.
2	Котельная по ул. Минеральная,25	15.08.2022 г.	25.08.2022 г.
3	Котельная по ул. Зеленогорская,5	18.07.2022 г.	28.07.2022 г.
4	Котельная по ул. Островского,35	13.06.2022 г.	23.06.2022 г.
5	Котельная по ул. Фоменко,110	20.06.2022 г.	29.06.2022 г.
6	Котельная по ул. Катыхина,155	11.07.2022 г.	21.07.2022 г.
7	Котельная по ул. Аджарская,19	04.07.2022 г.	14.07.2022 г.

Генеральный директор
ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск»



В.А. Ребиков