

«Утверждаю»
Начальник управления
городского хозяйства
Администрации
города-курорта Кисловодска
М.Б. Маркаров
«10» _____ 2023 г.



**График
остановок районных котельных ООО «Теплоэнерго Кисловодск»
для выполнения капитального и текущего ремонтов оборудования
на 2023 г. в связи с подготовкой объектов теплоснабжения
к отопительному периоду 2023-2024 гг.**

№ п/п	Наименование котельной	Дата остановки котельной	Дата пуска котельной
1	Котельная по ул. Набережная,1	07.08.2023 г.	17.08.2023 г.
2	Котельная по ул. Минеральная,25	14.08.2023 г.	24.08.2023 г.
3	Котельная по ул. Зеленогорская,5	17.07.2023 г.	27.07.2023 г.
4	Котельная по ул. Островского,35	13.06.2023 г.	23.06.2023 г.
5	Котельная по ул. Фоменко,110	19.06.2023 г.	29.06.2023 г.
6	Котельная по ул. Катыхина,155	10.07.2023 г.	20.07.2023 г.
7	Котельная по ул. Аджарская,19	03.07.2023 г.	13.07.2023 г.

Генеральный директор
ООО «Теплоэнерго Кисловодск»



В.А. Ребиков