

«Утверждаю»
Заместитель
главы администрации -
начальник управления
городского хозяйства
администрации

города-курорта Кисловодска

М.Б. Маркаров

2024 г.



График

остановок районных котельных ООО «Теплоэнерго Кисловодск»
для выполнения капитального и текущего ремонтов оборудования
на 2024 г. в связи с подготовкой объектов теплоснабжения
к отопительному периоду 2024-2025 гг.

№ п/п	Наименование котельной	Дата остановки котельной	Дата пуска котельной
1	Котельная по ул. Набережная,1	05.08.2024 г.	15.08.2024 г.
2	Котельная по ул. Минеральная,25	19.08.2024 г.	29.08.2024 г.
3	Котельная по ул. Зеленогорская,5	15.07.2024 г.	25.07.2024 г.
4	Котельная по ул. Островского,35	17.06.2024 г.	27.06.2024 г.
5	Котельная по ул. Фоменко,110	24.06.2024 г.	04.07.2024 г.
6	Котельная по ул. Катыхина,155	15.07.2024 г.	25.07.2024 г.
7	Котельная по ул. Аджарская,19	08.07.2024 г.	18.07.2024 г.

Генеральный директор
ООО «Теплоэнерго Кисловодск»



В.А. Степанов